

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области **Муниципальному образованию "Аглатовское сельское поселение"** **Всеволожского муниципального района Ленинградской области** на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.04.2018 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактически использованные субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)	
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)		
												8		9
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Закупка мусорных контейнеров заглубленного типа (площадки для сбора ТБО д. Вартемяги)	3 шт.		303 000,00	272 700,00	30 300,00	0	0	0	0	0	0	272 700,00		
Закупка малых архитектурных форм: диван садово-парковый, урна, щит информационный (д. Скотное)	7 шт.		62 000,00	55 800,00	6 200,00	0	0	0	0	0	0	55 800,00		
Закупка светодиодных уличных светильников с кронштейнами (д. Касимово)	70 шт.		280 000,00	252 000,00	28 000,00	0	0	0	0	0	0	252 000,00		
Закупка детского игрового оборудования (детская площадка д. Вартемяги, ул. Советская)	4 шт.		177 000,00	107 200,00	69 800,00	0	0	0	0	0	0	107 200,00		
Итого			822 000,00	687 700,00	134 300,00	0	0	0	0	0	0	687 700		

Глава администрации

Сидоренко В.В.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Быстрова Н.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

88137058022

30.03.2018 года



**Ежеквартальный отчет
 администрации МО «Агалатовское сельское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
 подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения
 органами местного самоуправления своих полномочий»
 государственной программы Ленинградской области
 «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
 по состоянию на 01 апреля 2018 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»					
1. Закупка мусорных контейнеров заглубленного типа (площадки для сбора ТБО д. Вартемяги)					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку мусорных контейнеров	май 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
1.2.	Приемка мусорных контейнеров в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение», староста д. Вартемяги	Акт приема-передачи мусорных контейнеров в заказчику поставщиком	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
2. Закупка малых архитектурных форм: диван садово-парковый, урна, щит информационный (д. Скотное)					
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку малых архитектурных форм: диван садово-парковый, урна, щит информационный	май 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
2.2.	Приемка малых архитектурных форм: диван садово-парковый, урна, щит информационный в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское	Акт приема-передачи малых архитектур	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

			поселение», староста д. Скотное	ных форм: диван садово- парковый, урна, щит информаци онный заказчику поставщико м	
3. Закупка светодиодных уличных светильников с кронштейнами (д. Касимово)					
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку светодиодных уличных светильников с кронштейнами	май 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Заключение муниципаль ного контракта	Не исполнено, планируется к исполнению в установленны е сроки
3.2.	Приемка светодиодных уличных светильников с кронштейнами в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение», староста д. Касимово	Акт приема- передачи светодиодн ых уличных светильник ов с кронштейна ми заказчику поставщико м	Не исполнено, планируется к исполнению в установленн ые сроки
4. Закупка детского игрового оборудования (детская площадка д. Вартемяги, ул. Советская)					
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку детского игрового оборудования	май 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Заключение муниципаль ного контракта	Не исполнено, планируется к исполнению в установленны е сроки
4.2.	Приемка детского игрового оборудования в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение», староста д. Вартемяги	Акт приема- передачи детского игрового оборудован ия заказчику поставщико м	Не исполнено, планируется к исполнению в установленн ые сроки
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации				

	муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Выполнение муниципальных контрактов	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	ежеквартально	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет по состоянию на 01 апреля 2018 года сдан
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	октябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

Глава муниципального образования
«Агалатовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области



В.В. Сидоренко /