

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, источником финансирования которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях финансирования расходов на поселения, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года  
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2018 г. (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Закупка мусорных контейнеров заглубленного типа (площадки для сбора ТБО д. Варгемяги)	Мусорные контейнеры - 3 шт.	0	303000	272700	30300	0	0	0	0	0	0	272700		
Закупка малых архитектурных форм: диван садово-парковый, урна, щит информационный (д. Скотное)	Малые архитектурные формы - 7 шт.	0	62000	55800	6200	0	0	0	0	0	0	55800		
Закупка светодиодных уличных светильников с кронштейнами	Светодиодные уличные светильники с кронштейнами - 70 шт.	0	280000	252000	28000	0	0	0	0	0	0	252000		





Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области о ходе реализации плана  
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых  
показателей результативности использования субсидии  
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых  
показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»</b>					
<b>1. Закупка мусорных контейнеров заглубленного типа (площадки для сбора ТБО д. Вартемяги)</b>					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку мусорных контейнеров	май 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Извещение о проведении запроса котировок от 29.06.2018 г.
1.2.	Приемка мусорных контейнеров в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение», староста д. Вартемяги	Акт приема-передачи мусорных контейнеров заказчику поставщиком	Планируется к исполнению в сентябре 2018 года
<b>2. Закупка малых архитектурных форм: диван садово-парковый, урна, щит информационный (д. Скотное)</b>					
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку малых архитектурных форм: диван садово-парковый, урна, щит информационный	Май 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Произведен отбор поставщика; заключение контракта 02.07.2018 г.
2.2.	Приемка малых архитектурных форм: диван садово-парковый,	Сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское	Акт приема-передачи малых	Планируется к исполнению в сентябре

	урна, щит информационный в порядке, установленном муниципальным контрактом		сельское поселение», староста д. Скотное	архитектурных форм: диван садово-парковый, урна, щит информационный заказчику поставщиком	2018 года
<b>3. Закупка светодиодных уличных светильников с кронштейнами (д. Касимово)</b>					
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку светодиодных уличных светильников с кронштейнами	Май 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Планируется к исполнению в июле 2018 года
3.2.	Приемка светодиодных уличных светильников с кронштейнами в порядке, установленном муниципальным контрактом	Сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение», староста д. Касимово	Акт приема-передачи светодиодных уличных светильников с кронштейнами и заказчику поставщиком	Планируется к исполнению в сентябре 2018 года
<b>4. Закупка детского игрового оборудования (детская площадка д. Вартемяги, ул. Советская)</b>					
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку детского игрового оборудования	Май 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Конкурсные процедуры проведены; заключение контракта 02.07.2018 г.
4.2.	Приемка детского игрового оборудования в порядке, установленном муниципальным контрактом	Сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение», староста д. Вартемяги	Акт приема-передачи детского игрового оборудования заказчику поставщиком	Планируется к исполнению в сентябре 2018 года
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				



1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Выполнение муниципальных контрактов	Планируется к исполнению в сентябре 2018 года
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	По состоянию на 01 июля 2018 года отчет сдан.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Октябрь 2018	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Корректировка на 01.07.2018 года не требуется

Глава муниципального образования



/В.В. Сидоренко/

МП